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INFORMACJA O PLANIE REMONTOW NA ROK 2018

Szanowni Panstwo,

Zarzad SMB ,Osiedle Kabaty” uprzejmie informuje, ze Plan Remontéw na 2018 r. zostat zatwierdzony
przez Rade Nadzorczg Spoéldzielni. Jest to ambitny plan zakfadajacy zrealizowanie 123 zadan
remontowych o réznych stopniu trudnosci i wartosci rob6t. Majagc na uwadze, ze plany remontowe
w latach 2016 i 2017 zawieraty odpowiednio 83 i 84 pozycje, nalezy dostrzec, ze ilo§é postawionych przed
dziatem technicznym celéw wzrasta o potowe.

Zalozenia dla przygotowania planu remontéw na 2018 r. pozostajg niezmienne. Kiuczowe sg prace, ktre
zapobiegajg degradaciji zasobow i pogorszeniu stanu technicznego budynkéw, w szczegélnosci takie jak:
remonty balkonéw i elewacji, remonty rur spustowych, fragmentaryczna naprawa dachéw oraz izolacji
wodnych. Kolejna grupa prac przewidzianych do realizacji to remonty instalacji technicznych lub ich czescei
sktadowych, ktére ulegly zuzyciu, takich jak zawory podpionowe iodcinajace oraz odpowietrzniki na
pionach i w rozdzielaczach instalacji c.0. Nastepny rodzaj stanowig prace, na ktére zwracajg Parstwo
uwage w wystapieniach do Zarzadu: remont klatek schodowych, altan $mietnikowych, piwnic, itp.

Jako Zarzad chcieliby$my spetnia¢ wszystkie zasadne oczekiwania, musimy jednakze mieé na uwadze
stan srodkow finansowych danej nieruchomosci (budynku), ktéry sprawia, ze skala mozliwych do
zakontraktowania prac remontowych jest ograniczona. Stan Funduszu Remontowego dla nieruchomosci
WAWOZOWA 8 przedstawia sie nastepujaco:

1) srodki funduszu remontowego na dzien 31.12.2017 . — 207 769 zt
2) roczne naliczenie na fundusz remontowy = 2583717 zt
3) obcigzenia z tytutu termomodernizaciji -0z
4) odpis na pokrycie kosztéw termomodernizaciji -0z

W ramach Planu Remontéw dla nieruchomosci WAWOZOWA 8 zaplanowano do wykonania nastepujace
prace:

1) remont balkonéw — planowana realizacja Ill i IV kwartat 2018 r.

2) remont elewac;ji (fragment) — planowana realizacja Il i IV kwartat 2018 r.

3) remont izolacji przeciwwodnej usuniecie przecieku — planowana realizacja Il i lll kwartat 2018 r.
4) wymiana 1 sztuki drzwi klatek schodowych,

5) remont dachu nad IV klatka,

6) remont altany $mietnikowej,

7) wymiana zaworéw podpionowych na instalacji c.o. (fragment)

Szczegotowy zakres robot bedzie sukcesywnie przedstawiany na stronie internetowej w zakladce:
PRZETARGI. Znajdg tam Panstwo szczegdly techniczne oraz zakres prac przewidziany do realizacji. Po
zakontraktowaniu robét, na klatkach schodowych wywieszane bedg informacje o terminach realizacji
poszczegblnych prac. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Spéidzielni:

http://www.smb-osiedlekabaty.pl/.
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